



Утверждаю

И.Ю.Дорошина

И.Ю.Дорошина

«Дорожная карта»

по созданию новых мест в МКОУ «Средняя школа №3» для реализации дополнительной общеразвивающей программы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	сроки
1	Изучение методических рекомендаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»	Администрация школы	до 20.01.2020
2	Мероприятия по подготовке помещений для реализации проекта	Администрация школы	до 01.08.2020
2.1	Определение помещения для реализации проекта	Администрация школы	До 15.01.2020
2.2	Дизайн-проектирование помещения	Администрация школы	До 01.02.2020
2.3	Подготовка ПСД	Директор школы	До 01.02.2020
2.4	Подготовка технического задания на проведение конкурсных процедур на ремонт помещения	Директор школы	До 01.03.2020
2.5	Проведение конкурсных процедур на ремонт помещения	Администрация школы	До 01.05.2020
2.6	Ремонт помещения	Директор школы	до 01.08.2020
3	Оснащение средствами обучения и воспитания		до 20.08.2020
3.1	Комплектование набора средств обучения и воспитания. Составление инфраструктурных листов	Администрация школы	До 01.02.2020
3.2	Согласование инфраструктурных листов с муниципальным и региональным координаторами	Директор школы	До 01.03.2020
3.3	Подготовка технического задания на проведение конкурсных процедур	Администрация школы	До 01.05.2020
3.4	Проведение конкурсных процедур	Администрация школы	До 15.08.2020
3.5	Установка и монтаж оборудования	Директор школы	До 20.08.2020
4.	Подготовка кадрового состава		
4.1	Формирование штатного расписания	Администрация школы	До

4.2	Подбор персонала, участвующего в проекте	Зам.директора по учебно-воспитательной работе	До 01.06.2020
4.3	Повышение квалификации	Зам.директора по учебно-воспитательной работе	До 01.09.2020
4.4	Разработка и утверждение Положения о работе	Администрация школы	до 25.08.2020
4.5	Привлечение партнеров к созданию и функционированию	Директор школы	до 15.02.2020
4.6	Утверждение медиа-плана открытия и функционирования	Администрация школы	до 10.08.2020
4.7	Освещение работы центра на сайте школы		
5	Реализация образовательных программ	Зам.директора по учебно-воспитательной работе, Зам.директора по воспитательной работе	до 01.02.2020
5.1	Прием детей на обучение по программе	Администрация школы	до 15.09.2020
5.2	Участие в мероприятиях проекта, отчеты	Зам.директора по учебно-воспитательной работе, Зам.директора по воспитательной работе, педагог	
6	Начало работы центра	Директор школы	01.09.2020